ほ場整備工事だより

令和8年3月吉日【 第19号 】
笠木地区工事安全・連絡協議会

笠木地区 経営体育成基盤整備事業に関して、地域の皆様には日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。現在の工事進捗状況および連絡事項等をお知らせいたします。
工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

工　事　概　要

『工　事　名』　笠木地区　区画整理第4次工事
『工 事 場 所』　新潟市西区 笠木 地内
『工 事 期 間』　令和７年３月２７日 ～ 令和８年７月３１日
『作 業 時 間』　午前８：００ ～ 午後５：００
（進捗次第では土・日曜日も作業を行います。）

『工 事 の 問 合 せ 先』

≪発注者≫
新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 農地整備課　TEL 0256−72−0967

≪工事受注者≫
株式会社　吉田建設
現場代理人　矢部　るり子　TEL 025−201−6003
特例監理技術者　本間　裕

工事施工箇所位置図



月間工程表【3月】



月間工程表【4月】



株式会社 吉田建設は
持続可能な開発目標（SDGs）を
支援しています

区画整理第4次工事

//　進捗状況および連絡事項　//

笠木地区　区画整理第4次工事は、1月に引き続き2月も現場作業はありませんでした。

3月から現場作業を再開し、整地工・道路工を行っていく予定としています。

R8.2月末撮影

交通規制・迂回路



現場ホームページに
工事情報のほか、女性技術者
日記を掲載しています

笠木4次ほ場　検索