



ほ場整備工事だより

令和8年1月吉日【第17号】
笠木地区工事安全・連絡協議会



笠木地区 経営体育成基盤整備事業に関して、地域の皆様には日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。現在の工事進捗状況および連絡事項等をお知らせいたします。

工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

工 事 概 要

『工 事 名』 笠木地区 区画整理第4次工事

『工 事 場 所』 新潟市西区 笠木 地内

『工 事 期 間』 令和7年3月27日～令和8年1月30日

『作 業 時 間』 午前8：00～午後5：00

『工 事 の 問 合 せ 先』

《発注者》

新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 農地整備課

TEL 0256-72-0967

《工事受注者》

 株式会社 吉田建設

現場代理人 矢部 るり子

TEL 025-201-6003

特例監理技術者 本間 裕

工事施工箇所位置図



月間工程表【1月】

月間安全目標		1.転倒、転落防止										1.公衆災害の対策徹底										1.重機災害の防止										1.転倒、転落防止										玉田ワイヤー 点検色		赤 色				
工 種	月日・曜日	12 月										1 月										1 月										1 月										元請・協力会社						
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31		
主要 工事の 工程	整地工																																													(有)五十嵐重機建設		
	附帯工																																													(株)吉田建設 (有)富山建築		
	仮設工																																												(株)高橋仮設			
	書類作成																																												(株)吉田建設			
使用 機械・ 設備等	ブルドーザ 3t級																																														確認する資格	
	発電機 20～37KVA																																													【 免 許 】 ・自動車免許(普通・中型・大型)		
	バックホウ 0.1m3級																																												【技能講習】 ・重機等建設機械(整地・掘削・積込)			
	ダンプトラック 2t																																															
																																															【特別教育】	
行 事 予 定																																															8月31日 現在	
																																															無 災 害 労働延 時間	1,264 Hr
																																															計画	83.6 %
																																															進捗率	実施

月間工程表【2月】

月 間 安 全 目 標		1.クレーン災害の防止										1.公衆災害の対策徹底										1.重機災害の防止										1.転倒、転落防止										玉串ワイヤー 点検色		黄 色	
月日・曜日		1 月										2 月																				元請・協力会社													
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
工 種		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
主要工事の工程	書類作成																																											(株) 吉田建設	
使用機械・設備等																																												確認する資格	
																																												【 免 許 】	
																																												【 技能講習 】	
																																												【 特別教育 】	
行 事 予 定																																												8月31日 現在	
																																												無 災 害 労働延 時間	1,264 +
																																												計画 83.6 %	
																																												実施 78.3 %	

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています



株式会社 吉田建設

週休2日 取組企業宣言

私たちは、週休2日の取組に努めています。

週休2日 change!! 取組企業宣言

北陸ブロック発着協議会

株式会社 吉田建設



区画整理第4次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

市道の舗装本復旧、取付道路舗装、ガードレール設置作業による通行止めではご協力いただきありがとうございます。12月は基盤整地まで完了していた整地工の仕上げ（湛水整地）を行うためにブルドーザーが稼働しましたが、保育園・住宅周辺では出力を80%に制御して作業しています。そのほか、地区外のハウス移転地の盛土、支線道路の敷砂利も行いました。今後は、1・2月は作業は行わず、3月に整地工・道路工の作業を再開する予定としています。

湛水整地状況



市道舗装本復旧



ガードレール設置



ハウス移転地盛土



支線道路 敷砂利



R7.12月末撮影



★振動騒音実測数値【最大数値】

●整地工 湛水整地作業 振動 64db・騒音 76.5db

★作業中止基準 振動70db・騒音80db★

