



## 区画整理第4次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

5月は市道新田大友線沿いの支線道路の盛土を行い、支線道路の段差の解消を行いました。

6月は敷砂利の補修と看板の撤去を予定しています。

R8.5月末撮影



支線道路盛土



現場ホームページに  
工事の情報、【女性技術者】日記を  
掲載しています。



「笠木4次ほ場」で検索！

笠木4次ほ場

検索

スマホやケータイのカメラで読み取り！



## 区画整理第6次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

5月は主に旧田面の表土厚調査、旧構造物の調査・撤去・搬出、既設舗装撤去、仮設ヤードの造成  
を行いました。6月の作業としましては、引き続き旧構造物の撤去・搬出、仮設ヤードの造成、  
塩ビ管・コンクリート二次製品・砂等の資材搬入・現場内運搬、管用排水路の施工、排水フリユ  
ームの施工、排水構造物の施工を予定しております。

施工及び資機材の搬入に伴い、市道新田大友線を工事用車両が頻繁に走行させていただきます。

資機材の現場搬入は9時から16時の間に行い、耕作者の方々、一般車両の妨げにならないよう  
安全運転で実施いたします。

皆様にはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

表土厚調査実施状況



既設舗装撤去状況



仮設ヤード施工状況



仮設ヤード施工完了

